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ОТЧЕТ

За изпълнението на Проект „Промотор Плюс” Регион България

За месеците Юли – Август 2004
През отчетния период дейността на регионалния екип бе насочена към изпълнението на следните по-важни задачи:

· Извършване на преглед и изготвяне на междинен отчет за внедряване на Методологията PRO PLUS към 31 юли 2004 г. (задача D 3.4 от Deliverable list) за Регион България.

· Проучване и формулиране на отговори по Summary reports of the Delivery D 2.1 “State-of-the-Art”, поискано спешно от Координатора CARSA.

· Разработка на втора версия на Методологията PRO PLUS ) за Регион България и План за действие към нея.

· Продължаване на дейностите по модули „Инкубиране” и „Финансиране”.

· Разисквания по плана за разпространение на Методологията с водещия изпълнител от Консорциума по Проекта – Полша.
· Стартиране на подготовката за участие на PRO PLUS България в 60-тия Международен Есенен Панаир – Пловдив 2004.

· Подготовка за участие на Проекта в Европейския Ден на Предприемача, София, 4-5 ноември 2004 г.

За изпълнение на задачите, посочени по-горе, са извършени съответни дейности и са получени следните резултати:

1. Прегледът на състоянието на етап „Ранно внедряване” бе извършен в съответствие с методиката в отчета за м. Май-Юни 2004 г. Получените отговори от анкетата, заедно с отчетните материали по изпълнението на модули „Идентификация” и „Обучение”  бяха анализирани и обобщени.
2. След извършване на необходимите проучвания, за актуализация на информацията, са формулирани отговори на въпросите по Summary reports of the Delivery D 2.1 “State-of-the-Art”. Материалът е представен на Координатора CARSA.
3. Разработени са и са представени на Координатора CARSA преработена (съкратена) версия на регионалната Методология PRO PLUS за България и План за действие към нея. Преработените версии са с актуализация на модулите „Обучение”, „Финансиране” и „Инкубиране” (Приложения № 3, 4).

4. Дейността на регионалния екип по модул „Финансиране” през отчетния период бе концентрирана върху изработването на бизнес плановете (от динамичен тип) на фирмите от целевата група.

Първоначалното закъснение (спрямо графика) не можа да бъде наваксано поради административни пречки при доставката на програмния продукт (същият бе доставен едва през втората половина на м. Август), както и вследствие на лятната ваканция.

Тъй като сърцевинната част на Индивидуализираните програми по модул „Инкубиране” е съдействие за финансиране на фирмите от целевата група, постигнатият напредък и по този модул не е съществен, въпреки доброто изпълнение на задачите по другите видове помощ (обучение, интелектуална собственост и т.н.)

5. Проведен е обмен на становища по актуализацията на Плана за разпространение на методологията PRO PLUS в България с водещия изпълнител от Консорциума по Проекта – Полша. От наша страна беше посочено, че  засега няма възможност за комерсиално  разпространение на Методологията. Основната причина за това е характерът на Регионалния координатор – Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, който е държавна организация с предмет на дейност обучение. Освен това липсва платежоспособно търсене  на консултантски услуги в местните структури, поради недостиг на финансови средства.
6. Беше приета покана на Агенцията за развитие на съобщенията и информационните технологии за участие на Проекта в 60-тия Международен Есенен Панаир в Пловдив в края на Септември 2004 г. За реализацията на това намерение са определени съдържанието на експозицията и работния екип.
Продължава подготовката за участие на Проекта в Европейския ден на предприемача в София през Ноември т.г. Ще бъде направен опит със съдействието на CARSA и PAXIS да се организира информационен панел за финансиране на стартиращи фирми.

Получените резултати от извършената дейност през отчетния период дават основание за следните заключения:
· Подготвени са и са представени на Координатора CARSA отчети по Deliverables в срок:

· Междинен отчет за внедряването (D 3.4)

· Втора версия на регионалната Методология PRO PLUS и План за действие към нея (Допълнение на D 2.2.2)

· Резюме “State-of-the-art” (Допълнение към D 1.2)
· Продължено е изпълнението на модули „Финансиране” и „Инкубиране” от Методологията и Плана за действие към нея. Първоначалното закъснение в разработките на бизнес плановете (от динамичен тип) на фирмите от целевата група не е преодоляно. Основната причина за това е забавянето на доставката на програмния продукт вследствие на административни пречки.
· Постигнатият напредък по модул „Инкубиране” не е съществен, тъй като сърцевинната му част е съдействие за финансиране, което засега среща сериозни трудности.

· Поради характера на Регионалния координатор – Софийски Университет „Св. Климент Охридски” и липсата на платежоспособно търсене на консултантски услуги от регионалните структури (общини и кметства), засега няма възможност за комерсиално  разпространение на Методологията PRO PLUS като цяло. Възможната пазарна ниша е модул „Обучение” с основен „играч” Център за технологии на информационното общество.

· Извършена е дейност по подготовката на участието на Проекта в Европейския ден на предприемача през Ноември в София със самостоятелен панел и е стартирана организацията на участието на Promotor Plus – България на 60-тия МЕП – Пловдив 2004.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предложенията са посочени в Приложение №1 „Отчет за внедряването на Методологията PRO PLUS в Регион България към 31.07.2004 г.”

Приложение:

№ 1, 2, 3, 4 съгласно текста.

1 Септември 2004 г. 

Регионален координатор: ​​​​​​​____________________

Миролюба  Маджарова
