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Отчет
за изпълнението на проект Промотор Плюс регион България за периода Март – Април 2004 г.

През отчетния период дейността на регионалния екип бе насочена към изпълнението на следните по–важни задачи, произтичащи от работния план на проекта:

· Провеждане на трети цикъл на Обучение
· Обсъждане на хода на изпълнението на проекта и конкретизиране на предстоящите задачи с акцент върху изработване на бизнес плановете на подбраните стартиращи фирми
· Организиране на дейността по модул “Инкубиране” ( индивидуализираните програми за стимулиращи мерки)
· Представяне на проекта ПроПлюс на публични прояви и проучване за включване на компоненти от методологията на проекта в програмните предприсъединителни документи на РБ в ЕС.
За изпълнение на задачите, посочени по-горе, са извършени съответните дейности със следните резултати:

1. Проведен е трети цикъл на обучение ( 12-13. 03) с тематика “Възможности за участие на стартиращи фирми в проекти по европейски и международни програми” и лектори: Венцислава Дачева (МИ), Буряна Конаклиева (МРРБ) и Миролюба Маджарова (ЦТИО). Продължителност на обучението – двудневно (16 часа), посещаемост: 5-8 слушатели. В резултат на проведеното обучение участниците в него получиха актуална информация за действащите и предстоящи проекти на PHARE, 6 РП на ЕС и други програми.

2. На 19. 04. 2004 г. е проведено работно съвещание на регионалния екип на проекта, ръководено от координатора Мира Маджарова. Предварително са подготвени и разпространени два работни материала ( Георги Статев, Мира Маджарова и Евгени Цолов) с формулирани въпроси за обсъждане и решаване ( Приложение №1 и №2) 
На съвещанието се реши:

· Модул “Обучение” да продължи с допълнителна тематика по ISO 9001: 2000 и ISO 14001; Запознаване с програмния продукт “Маркетинг Мениджър” и след проучване на интереса – евентуално счетоводство ( основни понятия). Времето за провеждане на курса ще се определи от координатора. 

· Пълните бизнес планове на подбраните стартиращи фирми да бъдат с многоцелево предназначение, позволяващо кандидатстване за финансиране от различни източници. 
· Цялостната дейност по разработването на бизнес-плановете се ръководи от Проф. Евгени Цолов, като за успешното изпълнение е необходимо да се закупи програмен продукт за бизнес проектиране за сметка на бюджета на проекта ( приложение №3 – писмо до Фернандо С.М.). Сроковете за изпълнението на задачата са съобразно Deliverable list.
3. За организиране на изпълнението на индивидуализираните програми за стимулиращи мерки е изработен график за провеждане на работни срещи на подпомаганите фирми с отговорниците по съответните задачи от регионалния екип. Същият е разпространен и съгласуван с всички участници в срещите чрез предварителен контакт с тях.
4. Проектът Промотор Плюс е представен от Миролюба Маджарова и Проф. Евгени Цолов на конференция “Иновации и технологичен трансфер” организирана на 25. 03. 2004 г. от АМСП и Инвестиционния форум на 16. 04. 2004 г. в НДК, организиран от БТТП. На същият форум 15 участници от Промотор Плюс представиха свои оферти пред български и чуждестранни инвеститори.(приложения № 4, 5 и 6)
5. Проведени са проучвания в МРРБ и в МИ за включване на компоненти от методологията на Промотор Плюс в програмните предприсъединителни документи на РБ в ЕС. Резултатите от проучванията показват, че засега това е невъзможно, поради приключване на етапа на планирането за периода 2004 – 2006 г., както и поради отсъствието на лобиране за проекта от ключови личности за евентуално актуализиране на същите документи. 
От извършената дейност през отчетния период могат да се направят следните заключения: 

1. Модули “Идентификация” и “Обучение” са завършени. За сега се предвижда предварително обучение по специфична тематика, при възникване на необходимост. Модул “Финансиране” е в процес на изпълнение. По модул “Инкубиране” са подписани индивидуализираните програми, с Протоколи към тях. Предстои изпълнението им.

2. От началото на годината проектът е в конкуренция с новопоявили се 4-5 проекта за МСП, които имат сродни методологии и предлагат грантови схеми за консултантски услуги и покупка на оборудване. Поради това, атрактивността на ПРОПЛЮС в публичното пространство намалява.

3. Задачата за разработване на пълен бизнес-план на фирмите се оказва трудно изпълнима, въпреки декларираната готовност на участниците в началните етапи на работата с тях. Възможните причини са:

· Прекалена заетост на участниците в ежедневните дейности на фирмите им;

· Страх от подхващането на такава мащабна и комплексна дейност;

· Липса на какъвто и да е предварителен опит;

· За да се улесни разработването и за да се гарантира качество на бизнес плановете е необходима да бъде закупен програмен продукт. (Предоставянето на такъв продукт не е положено в договора на проекта, не са предвидени средства за това, но въпроса подлежи на преразглеждане);

4. Грантовото абониране за Data-Room  на Gate2Growth, обявено в Инернет страницата на проекта за участниците – победители в конкурса, все още не е реализирано, поради организационни и финансови причини.

03. 05. 2004 г. 

Регионален координатор:

Мира Маджарова

