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ОТЧЕТ
за изпълнението на Проект “PRO PLUS” Регион България

за периода Ноември – Декември 2004

През отчетния период дейността на регионалния екип бе насочена към изпълнението на следните по-важни задачи:

· Финализиране на подготовката и провеждане на Европейския ден на предприемача в София на 4-5 ноември 2004.

· Дейности за разкриване на възможности за финансиране (извън банковия сектор) и инкубиране на фирмите от Целевата група.

· Завършване и представяне на Координатора на доклад по D 4.3.2 “Представяне на материали, описващи финализирани добри практики” за Регион България.

· Стартиране на разработката на портфолио на  Проекта  за Регион България.

· Вътрешноорганизационни дейности по приключването на годината.

За изпълнение на задачите, посочени по-горе, са извършени съответни дейности и са получени следните резултати:

1. По всеобща оценка, по време на цялата подготовка и особено в заключителната част, координаторът на проекта и неговата асистентка изпълниха успешно функцията на двигател на дейността по провеждане на Европейския ден на предприемача. Неговата програма и получените резултати са дадени подробно в уеб-страницата на ЕДП 2004: http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/ede2004
Тук ще отбележим само, че като цяло проявата постигна целта си да привлече общественото внимание към проблемите на предприемачеството в България като цяло и да ги предложи в дневния ред на компетентните държавни органи. Едновременно с това има очевидна необходимост от дискусия за стратегическата насока на развитие на Европейския ден на предприемача в София. В двете години на неговото издание (2003 и 2004 г.) ЕДП се оформи като форум за обсъждане на широк кръг  от въпроси, касаещи развитието на предприемачеството  в Региона. Едно бъдещо фрагментиране с акцент върху добре подготвени контакти между предприемачи и заинтересовани инвеститори (по браншове) би повишила многократно практическата полза от ЕДП.
Проектът Промотор Плюс Регион България участва в ЕДП със самостоятелна изява в Панела „Проекти за насърчаване на иновативното предприемачество” на 5.11.2004. Панелът включи презентация на Promotor+ от г-н Хари Тсахалис (Парагон ООД, Гърция, ментор за България), три доклада на стартиращи фирми от Целевата група и един доклад за добра местна практика. Програмата на панела бе съпътствана и с демонстрация на програмен продукт за разработка на качествени бизнес планове на иновационни фирми.
2. За преодоляване на значителните трудности, с които се сблъсква финансирането и инкубирането на фирмите от Целевата група по проекта, от регионалния екип бе започнато ново проучване на действащите (и предстоящи) местни и европейски инструменти. Първите резултати от проучването потвърждават направеното вече заключение, че действащите национални програми и проекти не могат да бъдат използвани за целта. Единствено може да се очаква, че част от фирмите от Целе​вата група ще имат възможност да кандидатстват за подкрепа от Националния иновационен фонд на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, който ще заработи от началото на 2005 г.
За реализация на тази възможност се поддържа работен контакт с експерти от ИАНМСП, а в края на м. Февруари 2005 г. ще се проведе работна среща с фирмите-участнички в ProPlus BG. Подновените проучвания за включването на региона в европейската инициатива Gate2Growth доведоха до решение  за подготовка на Предложение за разкриване на Локален Контактен Пункт на Мрежата в България. Подготвен е работен вариант на същото (Приложение №1), по които са предприети действия за намиране на координатор, местни и европейски партньори.
3. Завършен е и е представен на Координатора CARSA доклад по D4.3.2. “Пред​ста​вяне на материали, описващи финализирани добри практики” за Регион България.
4. Започната е разработката на портфолио на българската част на ProPlus. Опреде​лени са неговият състав и е маркирано съдържанието на основните документи.

Извършен е преглед и оценка на наличните документи и е направен списък на необходимите нови такива.  Приет е краен срок за публикуването на портфолиото на проекта на български език (в резюме – на английски): 1 май 2005 г.
5. Във връзка с изтичането на календарната 2004 г. Регионалният екип извърши:
· Инвентаризация на индивидуалните и общи периодични отчети;

· Преглед и оценка на изпълнението на Списъка на доставките към Коорди​натора CARSA на проекта;

· Анализ на изпълнението на задачата за разработка на качествени  бизнес планове на фирмите от Целевата група;

· Определяне на приоритетните задачи на Регионалния екип през месеците Януари-Февруари 2005 г.

Получените резултати за извършената дейност през месеците ноември и декември 2004 год. дават основания за следните заключения:
· Има индивидуални и общи отчети за изпълнението на проекта в Региона през 2004 г. Всички предвидени писмени материали (доклади) по списъка на доставките са представени на Координатора CARSA и са приети без съществени забележки.
· Към момента има две фирми от целевата група с готови бизнес планове: „ТДП Груп” ООД и „Ромб” ООД. Останалите фирми от целевата група засега не са разработили бизнес планове: „Горивно-клетъчни системи и технологии” ООД и „Охранителна техника” ООД поради ранен етап на развитие; ЕСКИП ООД и ОИЗ към ЦУВ „Прогрес” ООД имат за момента други фирмени приоритети; а Форум „Демокрит” и ОИЗ към ИОНХ на БАН са специфични структури, които не работят по Търговския закон и не могат да получават кредити.
Заключение: Така сложилата се ситуация, породена от липсата на финансиране на стартиращите фирми, поставя под въпрос успешното адаптиране на модулите „Финансиране” и „Инкубиране” от методологията Promotor към специфичните неблаго​приятни условия за регион България. За преодоляване на трудностите, както много​кратно е посочвано, следва да се търси решение чрез интегриране в европейските мрежи за подпомагане на иновативни МСП. От своя страна обаче интегрирането в Европейските мрежи изисква прилагането на по-строги критерии за подбор на фирмите от Целевата група, което трябва да се има предвид при бъдещото ползване на методологията ProPlus в новоасоциираните страни.

Като приоритетни задачи на Регионалния екип през първите месеци на 2005 г. се очертават:

1. Продължаване на разработката на качествени бизнес планове на фирмите от целевата група и помощ за намиране на финансиране;

2. Продължаване предварителното проучване за включване  на България в Gate2Growth;
3. Подготовката на фирмите от целевата група за кандидатстване за подкрепа от Иновационния фонд на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, вкл. провеждане на работна среща.

4. Изпълнение на Доставка D.4.4 „Регионални карти” към Координатора и започване на работа по D.5.4
10 януари 2004






Регионален координатор

