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ОТЧЕТ
За извършената дейност по Проект “Промотор Плюс”за регион България

през м. Януари-Февруари 2005 г.
През отчетния период дейността на регионалния екип би насочена към изпълнението на следните приоритетни задачи:

· Стартиране на подготовката за участие в Конкурса на Националния иновационен фонд на фирмите от Целевата група на Проекта (във връзка с изпълнението на модули „Инкубиране” и „Финансиране”);
· Продължаване на работата по разработката на бизнес планове и изпълнението на индивидуализираните програми за стимулиращи мерки на фирмите;
· Подготовка и представяне на отчет по D4.4 „Регионални карти” за България;

· Анализ на практики от изпълнението на Промотор Плюс в региона за използването им за подготовка на предложение за проект MACHINNO;

· Проучвания, свързани с подготовката на отчет D5.4 „Краен отчет” (със срок март 2005). За изпълнение на задачите, посочени по-горе са извършени съответните дейности, при което са получени следните резултати:
1. Проучена бе работната версия на „Ръководство за кандидатстване” по финансовата схема за подкрепа на иновативни предприятия от НИФ, с оглед използването й от Целевата група от фирми по Проекта. Насрочен е информационен семинар в СУ „Св. Кл. Охридски” (контрагент по Проекта) на 9-10 март 2005 с участието на Директора на Дирекция „Технологично развитие и иновации” на ИАНМСП. Започната е индивидуална работа с фирмите за участието в Конкурса. Осъществена и постоянна работна връзка с контактните лица по Конкурса в ИАНМСП.

2. Работата по разработване на бизнес плановете на фирмите от Целевата група продължи и през този отчетен период без да бъде постигнат съществен напредък. Основни причини за това са липсата на интерес у фирмите (при съществуващите условия в региона, наличието на бизнес план не осигурява финансиране), както и допуснатите слабости в дейността на работния екип. Предвидената работна среща с фирмите от Целевата група през последната седмица на м. Януари не бе проведена поради голяма ангажираност на основната част на регионалния екип с подготовката на проект MACHINNO (виж по-долу т.4).
Осъществените контакти в края на 2004 с партньори от Gate2Growth с цел включване на България в мрежата засега са неуспешни. Предвид стратегическото значение на тази инициатива във финалната фаза на проекта, е наложително удвояване на усилията на регионалния екип, а също и помощ от Ментора и Координатора на проекта.
3. След събиране на необходимата информация и анализа и бе подготвен и представен на отговорния изпълнител от Консорциума предвиденият отчет по D4.4. „Регионални кърти” за България. Същият е приет без забележки.
4. Пред отчетния период регионалният екип инициира подготовката и внасянето на предложение за ETI проект MACHINNO, финансиран от ЕК в качеството му на специфично продължение (мярка за устойчивост) на проект Промотор Плюс. В консорциума по този проект освен Софийски Университет са включени още CARSA- Испания, Paragon-Гърция и LTC-Латвия, досегашни участници в Промотор Плюс.
Предложението на проекта бе разработено на база задълбочен анализ на натрупания опит в изпълнението на Промотор Плюс в региона, конкретно в модул „Обучение”, в управлението на проекта, индивидуалната работа с фирмите-участнички, взаимодействието между партньорите в консорциума и т.н.
5. През отчетния период бяха извършени някои проучвания, необходими за макрорамката на D5.4 „Краен отчет за Регион България”. В проучването бяха включени:
· Регионалната иновационна стратегия на Южен-Централен район – публикация на проф. К. Симеонова, БАН.
· Резултати от анкета за участието на университетските преподаватели в ИРД – секция „Социологически науки” в СУБ.
· Решения от заседанието на Националния съвет за научни изследвания към МОН (15.02.2005). В решенията са одобрени четири приоритета на науката в България: (1) Национална идентичност и културно наследство, (2) Информационни технологии, (3) Нови материали и технологии и (4) Биотехнологии.
Получените резултати от извършените дейности през месеци Януари – Февруари 2005 дават основания за следните заключения:

· През отчетния период са предприети от регионалния екип нови действие за подпомагане финансирането на фирмите участнички в проекта: Започна подготовка за участие в Конкурса на НИФ.
· Не е преодоляно изоставането в разработването на бизнес планове на фирмите от Целевата група. основни причини за това са  слабият интерес на фирмите и слабости в практиката на работния екип.

· Направените опити от регионалния екип за намиране на европейски партньори за сътрудничество на България с Gate2Growth, засега са неуспешни.
· Предвидената доставка по D4.4. „Регионални карти” за България е изпълнена и приета без забележки.

· Опитът от изпълнението на Промотор Плюс в Регион България за подготовка на нов проект FP6-2004-INNOV-5 MACHINNO се явява специфично развитие и мярка за устойчивост на Промотор Плюс в машиностроителния бранш.
Във финалната фаза от изпълнението на Промотор Плюс усилията на екипа в Регион България следва да се фокусират върху:

· Завършване на бизнес плановете на фирмите от Целевата група.

· Успешно кандидатстване на фирмите участнички от проекта в конкурса на НИФ.

· Включване на регион България в Gate2Growth.

· Изпълнение на всички доставки към консорциума по Проекта.

· Представяне на финализираните добри практики по Промотор Плюс и проблемите на стартиращите фирми, базирани на нови технологии пред съответните държавни институции, компетентни за тяхното решаване.
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Регионален координатор на Проекта:

(М.Маджарова)
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